

PATVIRTINTA  
Kauno Juozo Urbšio progimnazijos  
direktoriaus 2022 m. spalio 7 d.  
įsakymu Nr. V-70

**KAUNO JUOZO URBŠIO PROGIMNAZIJOS**  
**ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**  
**2022-2023/2024 m.m.**

<b>Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui</b>				
<b><i>1 uždavinys: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus</i></b>				
<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės</b>	<b>Numatomos priemonės įgyvendinimo terminas</b>	<b>Atsakingas</b>	<b>Rezultatas</b>
1.1	UTA įgyvendinimo ir koordinavimo (pokyčių) komandos formavimas, atnaujintų bendrųjų programų diegimo tikslų ir uždavinių kėlimas	2022 m. gegužė – rugsėjo 1 sav.	Direktorė R. Špakauskaitė – Kučinskienė, pavaduotoja ugdymui D. Krasauskienė	Suformuota ir patvirtinta dir. įsakymu UTA komanda
1.2	UTA komandos kompetencijų ir pokyčių valdymo seminaras	2022 m Spalis 1 sav.	Pavaduotoja ugdymui D. Krasauskienė Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	UTA komandos nariai susipažįsta su atnaujinto ugdymo turinio diegimo mokykloje, pokyčių valdymo bei stebėsenos aktualijomis
1.3	Individualus atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo BP nagrinėjimas bei aptarimas metodinėse grupėse	2022 m. Spalis	UTA komandos nariai, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus

1.4	Kompetencijomis grįsto ugdymo nagrinėjimas metodinėse grupėse	2022 m. Mokinių rudens atostogų metu	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką
1.5	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas	2022 m. Gruodžio 2 sav.	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus
1.6	Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje	2023 metai Sausio 1 sav	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse
1.7	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas	2023 metai Vasario 1 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Suvienuodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA rekomendacijas
1.8	Sukurtų pamokos scenarijų metodikos grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	2023 metai Vasario 2 sav.	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Gerosios patirties sklaida
1.9	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje	2023 metai Birželis	Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir

				koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus
1.10	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	2023 metai Vasario 3-4 savaitės	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą
1.11	Atviros pamokos pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	2023 metai Kovo 2 sav.	Direktorė R. Špakauskaitė – Kučinskienė, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai” „Mokykla mokyklai” ir kt. stiprinimas
1.12	Bendrojo ugdymo programų nagrinėjimas	2023 metai Balandžio 1 sav,	Direktorė R. Špakauskaitė – Kučinskienė, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	85 proc. mokytojų susipažins su BUP
1.13	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas	2023 metai Balandžio 4 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Atnaujintas mokyklos pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas, kt. progimnazijos ugdymą reglamentuojantys dokumentai

1.14	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais	2023 metai Gegužės 1-4 savaitė	Pavadootojai ugdymui J. Daubarienė, M. Norkevičius, D. Krasauskienė, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.15	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	nuolat	Direktorė R. Špakauskaitė – Kučinskienė, pavadootojai ugdymui J. Daubarienė, M. Norkevičius, D. Krasauskienė, Metodinė taryba	Įvykęs sutartas skaičius stebėjimų, vertimų
<b>2 uždavinys: Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą</b>				
2.1	Pasirengimo diegti BP situacijos analizę ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. Rugsėjis - spalvis	Pavadootoja ugdymui D. Krasauskienė	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas
2.2	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis	2022-2023	Pavadootoja ugdymui D. Krasauskienė	97 proc. mokytojų ir vadovų, dalyvavusių mokymuose, konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, konsultacijose ir kt.
2.3	Informacijos sklaida apie įtraukijį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniam, kt. mokyklos bendruomenės nariams	2022-2024	Pavadootojai ugdymui D. Krasauskienė, M. Norkevičius,	Progimnazijos mokytojai, tėvai supažindinami su

			švietimo pagalbos specialistai	įtraukiojo ugdymo aktualijomis
2.4	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022 lapkričio 4 d., 2023 m.	Pavadootoja ugdymui D. Krasauskienė, KŠIC	97 proc. progimnazijos mokytojų patobulina kompetencijas įtraukaus ugdymo srityje
2.5	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024	VGK pirmininkas D. Krasauskienė	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.
<b>3 uždavinys: Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką</b>				
3.1	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas	2022 m. rugsėjis	Pavadootojas ugdymui M. Norkevičius	Sukurta socialinės partnerystės planas
3.2	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022 m.	UTA komandos narė E. Bujanauskienė	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta www, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.
3.3	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022-2023	UTA komandos narys, pavadootojas ugdymui M. Norkevičius	Kiekvieną mėnesį viešinti www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt. Rekomenduojama interneto svetainėje
3.4	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas	2022–2023	Pavadootoja ugdymui D. Krasauskienė	Susirinkimai, posėdžiai, informacija www,

				socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt.
3.5	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023	Pavadootojai ugdymui M. Norkevičius, UTA komandos nariai I. Telšinskaitė, L. E. Gustaitienė, A. Balčius, E. Stankuvienė	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.6	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023	Pavadootojai ugdymui M. Norkevičius, J. Daubarienė UTA komandos nariai, A. Kakoškina, L. E. Gustaitienė, E. Stankuvienė	Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.
<b>4 uždavinys: Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones</b>				
4.1	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022-2023	Direktorė R. Špakauskaitė – Kučinskienė, pavadootojai ugdymui J. Daubarienė, M. Norkevičius, D. Krasauskienė	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis
4.2	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022-2024	Direktorė R. Špakauskaitė – Kučinskienė, pavadootoja ugdymui D. Krasauskienė	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas
4.3	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos	2022-2024	UTA komandos nariai L.E. Gustaitienė, I. Telšinskaitė, A. Balčius, E. Stankuvienė	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos aplinkos